

План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году в МКОУ «Гильярская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Пирмагамедова Д.И.	Приказ директора школы	15.05.2022
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Пирмагамедова Д.И., Абдурашидова Д.А.	План мероприятий	Июнь 2022г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Пирмагамедова Д.И.	Медиаплан информационного сопровождения	Июнь 2022г..
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Пирмагамедова Д.И.	Положение о деятельности Центра	Июнь 2022г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Пирмагамедова Д.И.	Проект зонирования	Июнь 2022г.
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Пирмагамедова Д.И.	Проект зонирования	Июнь 2022г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Пирмагамедова Д.И.	Приказ директора	15.05.2022 г.
1.8.	Создание рабочей группы	Пирмагамедова Д.И.	Приказ директора	Июнь 2022г.
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Пирмагамедова Д.И.	Заявки на финансирование	Февраль 2021г. Пирмагамедова Д.И.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Пирмагамедова Д.И.	Извещения о проведении закупок	Май-июнь 2022 г.
2.3.	Разработка сметной	Пирмагамедова	Проектно-	июнь 2022 г.

	документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Д.И.	сметная документация	
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Пирмагамедова Д.И.	Отчеты	Июль – август 2022 г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Пирмагамедова Д.И.	Заявка	июнь 2022 г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Пирмагамедова Д.И.	Акт	25.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Пирмагамедова Д.И.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Абдурашидова Д.А.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Пирмагамедова Д.И.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Пирмагамедова Д.И.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Пирмагамедова Д.И.	Новости, статьи, репортажи	
4.2.	Запуск сайта	Пирмагамедова Д.И.	Новости Раздел «Точка роста»	июнь 2022
4.3.	Открытие Центра		Торжественное мероприятие	01.09.2022

4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Пирмагамедова Д.И. Абдурашидова Д.А. Учителя	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Пирмагамедова Д.И. Абдурашидова Д.А. Учителя	Информация на сайте школы	Август 2022
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Пирмагамедова Д.И. Абдурашидова Д.А. Учителя	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Пирмагамедова Д.И. Абдурашидова Д.А. Учителя	Отчет	еженедельно